

«СОГЛАСОВАНО»

Директор ООО «ВЕЛЛ-КОМ»

Набиев М.С.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «РЕСПЕКТ»

Аплекаев В.В.



План-график

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы

Мирненского сельского поселения.

Виды работ							
№ п/п	Жилищный фонд	Гидравлические испытания, опрессовка (проверка трубопроводов на герметичность под повышенным давлением)	Промывка системы (очистка радиаторов и труб от отложений)	Ревизия тепловых пунктов (проверка запорной и регулирующей арматуры)	Изоляция трубопроводов (восстановление теплоизоляции в подвалах)	Подготовка зданий (утепление окон, дверей, ремонт кровли и стыков панелей)	Подписание актов готовности систем отопления
1	ул. Ленина д.1	22.06.2026-26.06.2026гг.	15.06.2026-19.06.2026гг.	Июнь 2026г.	Июнь 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
2	ул. Ленина д.1а	22.06.2026-26.06.2026гг.	15.06.2026-19.06.2026гг.	Июнь 2026г.	Июнь 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
3	ул. Ленина д.2	20.07.2026-24.07.2026гг.	13.07.2026-17.07.2026гг.	Июнь 2026г.	Июнь 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
4	ул. Ленина д.3	22.06.2026-26.06.2026гг.	15.06.2026-19.06.2026гг.	Июнь 2026г.	Июнь 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.

22.06.2026-24.06.2026гг.	ул. Ленина д.3а	19.06.2026-26.06.2026гг.	14.06.2026-15.06.2026гг.	Июнь 2026г.	Июль-Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
25.06.2026-27.06.2026гг.	ул. Ленина д.4	20.07.2026-24.07.2026гг.	13.07.2026-17.07.2026гг.	Июль 2026г.	Июль 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
28.06.2026-30.06.2026гг.	Ленина д.5	22.06.2026-26.06.2026гг.	15.06.2026-19.06.2026гг.	Июль 2026г.	Июль-Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
01.07.2026-03.07.2026гг.	Ленина д.6	20.07.2026-24.07.2026гг.	13.07.2026-17.07.2026гг.	Июль 2026г.	Июль-Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
04.07.2026-06.07.2026гг.	Ленина д.7	22.06.2026-26.06.2026гг.	15.06.2026-19.06.2026гг.	Июль 2026г.	Июль-Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
09.07.2026-11.07.2026гг.	Ленина д.8	20.07.2026-24.07.2026гг.	13.07.2026-17.07.2026гг.	Июль 2026г.	Июль-Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
14.07.2026-16.07.2026гг.	Ленина д.9	22.06.2026-26.06.2026гг.	15.06.2026-19.06.2026гг.	Июль 2026г.	Июль-Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
19.07.2026-21.07.2026гг.	Ленина д.11	20.07.2026-24.07.2026гг.	13.07.2026-17.07.2026гг.	Июль 2026г.	Июль-Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
24.07.2026-26.07.2026гг.	Ленина д.13	20.07.2026-24.07.2026гг.	13.07.2026-17.07.2026гг.	Июль 2026г.	Июль-Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
29.07.2026-31.07.2026гг.	Ленина д.14	27.07.2026-31.07.2026гг.	20.07.2026-27.07.2026гг.	Июль 2026г.	Июль-Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
03.08.2026-05.08.2026гг.	Ленина д.15	20.07.2026-24.07.2026гг.	13.07.2026-17.07.2026гг.	Июль 2026г.	Июль-Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
08.08.2026-10.08.2026гг.	Ленина д.16	27.07.2026-31.07.2026гг.	20.07.2026-27.07.2026гг.	Июль 2026г.	Июль-Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
13.08.2026-15.08.2026гг.	Ленина д.18	27.07.2026-31.07.2026гг.	20.07.2026-27.07.2026гг.	Июль 2026г.	Июль-Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.

СОГЛАСОВА

18	Ленина д.19	03.08.2026-07.08.2026гг.	20.07.2026-27.07.2026гг.	Июль 2026г.	Июль-Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
19	Ленина д.21	03.08.2026-07.08.2026гг.	20.07.2026-27.07.2026гг.	Июль 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
20	Ленина д.23	03.08.2026-07.08.2026гг.	20.07.2026-27.07.2026гг.	Июль 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
21	Ленина д.23а	27.07.2026-31.07.2026гг.	20.07.2026-27.07.2026гг.	Июль 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
22	Школьная д.2	03.08.2026-07.08.2026гг.	03.08.2026-07.08.2026гг.	Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
23		03.08.2026-07.08.2026гг.	03.08.2026-07.08.2026гг.	Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
24	Школьная д.14	03.08.2026-07.08.2026гг.	03.08.2026-07.08.2026гг.	Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
25	Школьная д.16	10.08.2026-14.08.2026гг.	03.08.2026-07.08.2026гг.	Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
26	Школьная д.16а	03.08.2026-07.08.2026гг.	03.08.2026-07.08.2026гг.	Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
27	Школьная д.18	10.08.2026-14.08.2026гг.	27.07.2026-31.07.2026гг.	Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
28	Школьная д.20	10.08.2026-14.08.2026гг.	27.07.2026-31.07.2026гг.	Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
29	Школьная д.22	10.08.2026-14.08.2026гг.	27.07.2026-31.07.2026гг.	Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.

17.08.2026г. 2308-2076г.	Школьная д.24	27.07.2026-31.07.2026г.	Август 2026г.	Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
31	Школьная д.26	17.08.2026-21.08.2026г.	Август 2026г.	Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.
32	Школьная д.28	17.08.2026-21.08.2026г.	Август 2026г.	Август 2026г.	Август 2026г.	Июль-Август 2026г.

Директор ООО «ВЕЛЛ-КОМ»
Набиев М.С. «ВЕЛЛ-КОМ»

Директор ООО «РЕСПЕКТ»
Аплекаев В.В. «РЕСПЕКТ»